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1. Východiska pro realizaci akce

1.1 Současný stav – zařazení miniaturgolfového areálu v Bystřici pod Hostýnem
Stávající hřiště miniaturgolfu Tělovýchovné jednoty Bystřice pod Hostýnem je součástí sportovně rekreačního komplexu, který zahrnuje především rozsáhlý sportovní areál, obsahující 2 hřiště kopané, dále 8 tenisových kurtů, posilovnu, hernu stolního tenisu a ubytovnu. Tento areál je spojen s lesoparkem „Zahájené“, v němž se nachází mimo jiné městské koupaliště, dále již zmíněné hřiště miniaturgolfu a v jeho těsné blízkosti pak 2 dětská hřiště. Dále je zde umístěna restaurace a prochází tudy cyklostezka, která je součástí značených cyklotras v rámci Podhostýnského mikroregionu. Zmíněný městský park „Zahájené“ se nachází na okraji nejhustěji obydlené části města – lokalita Sídliště Pod Zábřehem, v němž v současné době neustále probíhá a je plánována další bytová výstavba. Vzhledem k situování města do rekreační oblasti Hostýnských vrchů je městský park a sportovní areál vyhledávanou lokalitou nejen občanů města Bystřice pod Hostýnem jako pověřené obce III.stupně s téměř 9.000 obyvateli, ale také obyvatel okolních obcí celého Podhostýnského mikroregionu a zvláště pak rekreantů, kteří využívají nejčastěji rekreačních služeb především nejnavštěvovanějších a turisticky nejatraktivnějších obcí jakými jsou především Rusava, Chvalčov, Rajnochovice a Podhradní Lhota. Čilý cestovní ruch je v Bystřici pod Hostýnem po celý rok ovlivněn také strategickou polohou města vůči významnému moravskému poutnímu místu Svatý Hostýn, který je dopravně přístupný pro turisty pouze právě z našeho města. Ve městě Bystřice pod Hostýnem již není žádné další minigolfové hřiště nebo podobné sportoviště. To platí také pro celý Podhostýnský mikroregion a jeho rekreační střediska. Hřiště miniaturgolfu bylo postaveno firmou Flora Olomouc a zprovozněno v roce 1975. Vzhledem ke svému stáří a vzhledem ke snaze klubu o neustálé technické zhodnocování areálu prošel areál miniaturgolfového hřiště do dnešního dne několika rekonstrukcemi, které jsou přehledně popsány dále.

Majitelem stávajícího miniaturgolfového hřiště, včetně pozemků pod hřištěm, je občanské sdružení Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, od roku 1999 jej pak má ve výpůjčce k užívání na dobu určitou (do 31.12.2020) občanské sdružení 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, které jej od roku 2001 také přímo provozuje včetně bufetu a dnes již odpovídajícího sociálního a provozního zázemí.

1.2 Sportovní aktivity klubu 1.DGC Bystřice pod Hostýnem
1.2.1 Obecná charakteristika

Sportovní minigolf se v Bystřici pod Hostýnem organizuje již od počátku 80.let minulého století, kdy se uskutečňovaly pravidelné turnaje bystřických amatérů. Od roku 1986 již činnost probíhá oficiálně formou kroužku a o 2 roky později vzniká oddíl dráhového golfu při Tělovýchovné jednotě Bystřice pod Hostýnem. V roce 1999 se z aktivních hráčů minigolfu vyčleňuje z Tělovýchovné jednoty samostatné občanské sdružení - sportovní klub bystřických minigolfistů pod názvem 1. dráhový golf club, tedy  zkráceně 1.DGC Bystřice pod Hostýnem.

Dnes tedy hřiště ze sportovního hlediska využívá kromě 1.DGC Bystřice pod Hostýnem také oddíl dráhového golfu TJ Bystřice pod Hostýnem, kde jsou organizováni pasivní a bývalí aktivní hráči minigolfu. Oba subjekty v podstatě působí jako jeden celek, protože mají jediný cíl, a sice rozvoj minigolfu jako sportu. V přímé spolupráci s 1.DGC Bystřice pod Hostýnem na hřišti působí také kroužek minigolfu, který je organizován jako oddíl Školního sportovního klubu SPŠ nábytkářské v Bystřici pod Hostýnem, v němž působí registrovaní i neregistrovaní žáci a studenti této školy, kteří jsou díky nadregionálnímu významy tohoto ústavu také z jiných moravských měst a klubů.

1.2.2 Pořadatelské zkušenosti klubu

Bystřičtí minigolfisté mají za sebou četné úspěchy v oblasti pořadatelské na oficiální sportovní úrovni výkonnostního charakteru v rámci akcí a turnajů pořádaných pod záštitou Českého minigolfového svazu (ČMGS), resp. pod záštitou světové minigolfové federace (WMF). Následující výčet zahrnuje souhrn a rozdělení všech oficiálních turnajů, které se na hřišti konaly. Konkrétně se jedná o následující druhy a počet dosud uspořádaných turnajů:

a) celkem 25 oblastních turnajů, dnes označovaných jako Open, spojených především se soutěžemi II.oblastní ligy družstev, oblasti Morava - jih,

b) celkem 2 zemské turnaje, dnes označované jako Moravia tour, spojené především se soutěžemi    I. zemské ligy družstev Moravy a Slezska, 

c) celkem 3 zemské přebory Moravy a Slezska, dnes označované jako Moravia cup, s postupovým právem na Mistrovství České republiky,

d) celkem 3 celostátní turnaje mládeže, dnes označované jako Junior trophy, spojené také vždy  s baráží o extraligu juniorských družstev a českými poháry juniorských a žákovských družstev,
e) celkem 4 celostátní turnaje, dnes označované jako Grand prix, spojené také se soutěžemi extraligy družstev České republiky,

f) Pohár mistrů evropských zemí mužských a ženských družstev jako první mezinárodní turnaj na našem hřišti - v roce 1996 z pověření světové minigolfové federace (WMF), kterého se zúčastnilo 12 družstev mužů a 9 družstev žen, tj. 115 hráčů z 11 zemí. Úspěchem českých barev bylo zlato v ženských družstvech pro pořádající 1.DGC Bystřice pod Hostýnem a stříbro v mužských družstvech pro tým SKDG Chomutov,

g) Mistrovství Evropy seniorů jako druhý a zatím poslední mezinárodní turnaj na našem hřišti  v roce 1999 z téhož pověření, kterého se zúčastnilo 7 družstev seniorů a 5 družstev seniorek tj. 86 hráčů z 11 zemí, pro české barvy získali senioři České republiky stříbrné medaile, seniorky České republiky bronzové medaile a Ladislav Švihel z Olomouce stříbrnou medaili v jednotlivcích.

Z nebodovaných oficiálních soutěží bylo nejvýznamnější akcí 1.otevřené mistrovství Zlínského kraje v minigolfu uspořádané v roce 2003, dále výměnná utkání s rakouským partnerským minigolfovým klubem MGC Traboch, dále 17 ročníků turnaje „O Podhostýnský pohár družstev“ atd.

Všechny akce potvrdily výborné sportovní a technické parametry našeho miniaturgolfového hřiště, které se odrazily ve 24 oficiálních případech, kdy byl zahrán absolutní výkon 18 úderů, a dále řadou českých rekordů, mezi něž nejnověji patří český rekord družstev na 1 okruh - 98 úderů (z roku 2004), jehož držitelem je KDG Tovačov a český rekord žen na 5, 6, 7 a 8 okruhů z roku 2005, jejichž držitelkou je také tovačovská Šárka Macháčková.

Klub vždy zajišťuje veškerý servis, který je pro pořádání uvedených turnajů potřebný v rámci možností areálu, a to vždy na vysoké organizační a technické úrovni. Současný stav hřiště a atmosféra z turnajů jsou patrny  z fotodokumentace, která je součástí tohoto projektu.

1.2.3 Sportovní úspěchy klubu

Bystřičtí minigolfisté se mohou pochlubit také velkým množstvím sportovních úspěchů v různých kategoriích a soutěžích. Z členů klubu je možno historicky jmenovat více než 10 juniorských reprezentantů a také stejný počet dospělých reprezentantů České republiky. Stručný historický přehled těchto hráčů je: Lenka Doleželová-Šmoldasová, Pavel Doležel, Michal Jansa, David Bílek, Petra Kouřilová, Silvie Švehlíková, Šárka Macháčková, Radek Doležel, Adéla Bystřická, Dana Kubíková, Jana Pasevová, Dana Fridriková, Achim Fridrik, Martin Hajn, Ján Tolarovič, René Šimanský, Vojtěch Macek a další. Řada z nich si dovezla medaile z vrcholných soutěží družstev v rámci evropských nebo světových šampionátů. Členové klubu a zvláště pak družstva jsou držitelem řady českých rekordů, nejnověji z roku 2005 je družstvo držitelem českého rekordu na 3, 6 a 7 okruhů výkonem v Kopřivnici.

Mezi vskutku největší úspěch patří zisk Poháru mistrů evropských zemí ženských družstev 1996 na domácím hřišti ve složení: Doleželová, Kubíková, Pasevová a Nelešovská. K tomuto titulu přidaly ženy třikrát titul mistryň České republiky družstev, čehož se podařilo dosáhnout také žákům v letech 2002 až 2004 a na úrovni tehdejší ČSFR také jedenkrát juniorům. Úspěchy ženského družstva znamenaly účast klubu na poháru mistrů evropských zemí v roce 1997 ve švédském Göteborgu a v roce 2001 ve slovenské Bratislavě. Rovněž v individuálních soutěžích jsou hráči klubu držiteli nejcennějších titulů v rámci ČR, jichž nejvíce získala Lenka Doleželová. V nejvyšší a nejprestižnější soutěži ČR - extralize jsou nejcennějšími úspěchy z let 1993 a 1994, kdy smíšené družstvo získalo 2 x bronzové medaile. Dalších medailí družstev i jednotlivců z celostátní, zemské a dalších úrovní je nepřeberné množství. V současné době se omlazený ambiciózní tým opět po několika letech probojoval do extraligy, v níž má ambice i přes velmi vysokou sportovní úroveň této soutěže v silné konkurenci obstát a v soutěži se udržet. Věříme, že pokud se to našemu týmu podaří, může pak v následujících letech opět výrazně promluvit i do bitev o příčky nejvyšší. 

1.3 Investiční aktivity klubu
Bystřičtí minigolfisté se mohou pochlubit také úspěšnou investiční činností v uvedeném minigolfovém areálu. Konkrétní akce zaznamenává následující přehled:

-
rok 1989 - přístavba klubovny ke stávajícímu objektu pokladny. Klubovna půdorysné plochy cca  15 m2 byla vybudována svépomocí, náklady ve výši asi 15.000,- Kčs, 

-
rok 1990 - výstavba dráhy „V“ v souvislosti se změnou pravidel, kdy byla jako soutěžní zrušena dosavadní dráha „Váha“. Dráha byla přestavěna svépomocí, náklady ve výši asi 2.000,- Kčs,

-
rok 1996 - výroba velké demontovatelné přehledné výsledkové tabule včetně kotvících prvků v zemi v souvislosti s nutností splnění jednoho z kriterií pro možnost pořádání mezinárodního turnaje. Dřevěná tabule byla vyrobena svépomocí, náklady ve výši asi 5.000,- Kč,

-
rok 1999 - rekonstrukce mobiliáře - nové lavečky, jejich doplnění a rozmístění ke každé dráze, odpadkové koše a vydláždění prostoru mezi chodníky a lavečkami, vybudování tréninkové filcové dráhy (sponzorský dar ve výši 33.000,- Kč) - svépomocí, náklady ve výši asi 14.000,- Kč,

-
rok 2001 - rozšíření terasy pro posezení a zázemí bufetu, vybudování bezbariérového přístupu na hřiště - svépomocí, náklady ve výši asi 8.000,- Kč,

-
rok 2002 - vestavba dvou WC, přívod vody a vybudování odpadů - dodavatelsky - úspěšný projekt v rámci dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve státním programu podpory cestovního ruchu pro rok 2002, podprogramu Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro sportovně-rekreační účely pod názvem „vybudování veřejného WC u hřiště minigolfu v Bystřici pod Hostýnem“ - celkové náklady realizovaného projektu dosáhly výše 203.193,- Kč (realizovala stavební firma Petr Hlava, Vítonice). Výše dotace byla 90.000,- Kč (v uvedeném podprogramu bylo evidováno 242 žádostí o celkovém objemu 1,071,059.000,- Kč a schváleno bylo pouze 73 žádostí v celkovém objemu 68,530.000,- Kč. Původní žádost 1.DGC obsahovala požadavek na dotaci ve výši 100.000,- Kč, takže krácení dotace bylo minimální). Zbývající část celkových nákladů tvořily vlastní zdroje klubu za pomoci především významné dotace města Bystřice pod Hostýnem.

Ve smyslu smlouvy o výpůjčce areálu provádí klub kromě každoroční běžné údržby také průběžnou rekonstrukci, čištění, technické a estetické doladění jednotlivých miniaturgolfových drah, postupné vyrovnávání a předláždění chodníků, výměny jednotlivých polí oplocení, údržbu zeleně v celém areálu a další provozní práce včetně zajištění provozu veřejných WC, bufetu apod.

1.4 Rozvojové aktivity klubu
Bystřičtí minigolfisté mají ve své činnosti celou řadu rozvojových aktivit pro svůj sport, kterými jsou především následující činnosti:

-
péče o mládež a další zájemce o minigolf formou organizování otevřených turnajů pro veřejnost, zprostředkování přeborů jednotlivých škol na území města, zlevněnými dny pro žáky škol - první a poslední den vyučování, resp. vstupem zdarma za samé výborné, a zvláště pak pořádáním Přeboru bystřických škol v minigolfu apod., přičemž se připravuje také Přebor zlínských základních škol, protože v tomto krajském městě bohužel není žádné sportoviště tohoto charakteru,

-
pomoc s rozjezdem přerovské miniaturgolfové haly a jejich aktivit včetně vzniku klubu SK Mlýn Přerov v neustálé spolupráci s KDG Tovačov,

-
pomoc při rozjezdu klubů GC Hulín, resp. při ustavení členské základny MGC Holešov a při rozšíření činnosti MGC Vsetín,

-
iniciace a založení Krajského svazu minigolfu Zlínského kraje v rámci ČSTV a s ním souvisejících aktivit jako např. pořádání otevřených mistrovství Zlínského kraje a poháru Zlínského kraje registrovaných hráčů.

Členové klubu působili nebo i působí na různých postech v prezidiu, ve sportovně-technické komisi nebo v jiných komisích Českého minigolfového svazu, zvláště pak ve vedení mládeže ČR, jejíž vedoucím je prezident klubu i v současnosti. Někteří z hráčů klubu bývají členy realizačních reprezentačních týmů ČR nebo působí jako rozhodčí a v jednom případě i s mezinárodní licencí.

1.5 Začlenění areálu do doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro svou sportovně-rekreační funkci
Areál plní mimo bohaté sportovní profesionální činnosti, zprostředkované klubem 1.DGC Bystřice pod Hostýnem,  také a především funkci sportovně-rekreační, kdy díky poměrně málo rozšířenému sportovnímu odvětví, jakým minigolf beze sporu je, a především díky výbornému osazení areálu do lesoparku „Zahájené“ – do sportovně rekreačního areálu, popsaného v kapitole 1.1, lze tento areál beze sporu zařadit do doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v rámci celého Podhostýnského mikroregionu, resp. podle evidence míst bydliště všech návštěvníků lze konstatovat, že význam areálu minigolfu v Bystřici pod Hostýnem přesahuje také ve smyslu sportovně-rekreačním hranice mikroregionu a stává se příjemným vyhledávaným místem také pro turisty z celé České republiky, kteří zavítají do rekreační oblasti Hostýnské a Vizovické vrchy, resp. Beskydy. Kromě své sportovní funkce tedy prokazuje areál také svoji funkci sportovně-rekreační, která je v konečném důsledku hlavním zdrojem příjmů klubu mimo sponzorské dary místních firem, institucí a ostatních stálých sponzorů.

Během posledních pěti let, kdy areál provozuje klub, jej navštívilo více než 30.000 lidí a bylo dosaženo celkové tržby za tuto sportovní aktivitu přes 375.000,- Kč v přibližném rozsahu:

v roce 2001 : 
6.300 návštěvníků
cca 70.000,- Kč tržby

v roce 2002 :
7.100 návštěvníků
cca 80.000,- Kč tržby

v roce 2003 :
6.400 návštěvníků
cca 85.000,- Kč tržby

v roce 2004 :
5.400 návštěvníků
cca 70.000,- Kč tržby

v roce 2005 :
5.500 návštěvníků
cca 70.000,- Kč tržby

Nutno na tomto místě podotknout, že se vstupným 20,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti na jeden okruh hry patříme prozatím k jednoznačně nejlevnějším zařízením tohoto druhu v rámci celé České republiky. Vzhledem k tomu, že úplně dobudovaný areál přivede zájemce o nový netradiční herní systém, předpokládá se zvýšení návštěvnosti areálu až o 2000 návštěvníků ročně.

2. Cíle projektu, přínos pro cílové skupiny

2.1 
Cíle projektu, zdůvodnění opodstatnění investičního projektu ve vazbě na Cíle a priority Programu 233510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Z hlediska cílů programu spadá investiční záměr svým charakterem především do cíle 2, resp. bude-li projekt realizován, dojde k rozvoji sportovně technických parametrů tohoto sportoviště tak, aby splňovalo požadavky předepsané Českým minigolfovým svazem (ČMGS) a Světovou minigolfovou federací (WMF). Oba jmenova-né svazy, resp. federace, vybudováním takového areálu, jaký je předmětem tohoto projektu, získá další kombinovaný areál, který svou úrovní, technickým vybavením a organizačním léty prověřeným potenciálem ambiciózního klubu 1.DGC Bystřice pod Hostýnem bude splňovat základní předpoklady pro uspořádání nejen Mistrovství České republiky, ale také Mistrovství světa jako vrcholného minigolfového podniku vůbec, což je podmíněno právě existencí kombinovaného minigolfového areálu (zkráceně kombiareálu). Tyto vrcholné podniky se tedy vždy musí hrát na jednak eternitovém 18-ti jamkovém hřišti (jde o nejběžnější u nás rozšířený herní systém), a jednak na dalším 18-ti jamkovém hřišti minigolfového betonového systému nebo filcového kobercového systému. Areály, které u nás v České republice tyto parametry splňují, jsou zatím pouze dva (Praha – „eternit“ + „beton“ a Olomouc – „eternit“ + „filc“). Vzhledem k náročnosti údržby a především k životnosti hřiště ve vazbě na účelnost vynaložených prostředků se jeví progresivnějším betonový systém drah, který na území Moravy zatím vůbec neexistuje, a v rámci České republiky zatím víme pouze o dvou betonových hřištích, kdy mimo pražského kombiareálu je druhým známým betonovým hřištěm v České republice hřiště v Hracholuskách u Plzně, které však není součásti kombiareálu. Bystřický kombiareál by se tak mohl stát v pořadí teprve třetím fungujícím sportovištěm s předepsanými parametry pro pořádání vrcholných mezinárodních minigolfových turnajů v České republice. V konečném praktickém důsledku jde pak o každoroční pořádání velkých sportovních podniků na celostátní či mezinárodní úrovni, kterému by vzhledem k velmi kladným referencím klubem uspořádaných podniků nemělo nic bránit. Jak bylo výše uvedeno, mohlo by se v tomto areálu pořádat Mistrovství České republiky. V mezinárodním měřítku by se jednalo o Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů, Mistrovství Evropy juniorů a dále již uváděné Mistrovství Evropy seniorů a Pohár mistrů evropských zemí, jejichž pořádání by se mohlo opakovat v určitých cyklech. Z ostatních mezinárodních akcí lze pořádat např. i turnaje Nationen cup apod. Vlivem osvětlení hřiště vznikne první kombiareál v České republice, který bude umožňovat pořádání 24 hodinového maratónu v minigolfu, jaký by v rámci naší země dlouhou dobu neměl obdoby.

Dále je zde v návaznosti na tradici péče klubu o mládež možno zřídit tréninkové středisko mládeže resp. pracoviště pro pořádání soustředění mládeže z celé republiky, a také soustředění reprezentačního výběru nejen juniorů a žáků, ale také ostatních „dospělých“ kategorií. 

Vzhledem k tomu, že úplně dobudovaný areál přivede zájemce o nový netradiční herní systém, předpokládá se zvýšení návštěvnosti areálu až o 2000 návštěvníků ročně. Jak z hlediska sportovního, tak také z hlediska sportovně-rekreačního je investiční projekt vítaným záměrem v rámci zatraktivnění České republiky na mezinárodní úrovni, potažmo půjde o zvýšení kreditu Českého minigolfového svazu, a v neposlední řadě také města Bystřice pod Hostýnem a Podhostýnského mikroregionu. Prezentace zásluhy MŠMT ČR a jeho výrazného  finančního podílu  nebude opomenuta nejen z důvodu nutného splnění podmínek případné smlouvy o poskytnutí dotace, ale především z hlediska uznání skutečnosti, že existuje tento tolik potřebný program s tak pozitivními podmínkami financování takovýchto projektů, s důrazem na finanční nereálnost jejich případného samofinancování občanskými sdruženími provozujícími většinou podobná sportovní odvětví, která by jinak neměla mnoho možností podobné projekty, důležité pro rozvoj sportovního odvětví, vůbec realizovat.

Investiční záměr spadá také do cíle 3 tohoto programu, kdy realizací dojde nejen k vyrovnání regionálních deficitů v rámci České republiky, ale také k vyrovnání deficitu ČR v rámci všech členských zemí Světové minigolfové federace, které disponují desítkami takovýchto areálů, čímž se v každé zemi zvyšuje potenciál pořádání vrcholných světových podniků za poskytnutí výhod „domácího prostředí“. 

Cíl 4 je našemu sportovnímu odvětví dán ve své podstatě, protože se jedná o sportovní odvětví, které se dá provozovat jako celoživotní aktivita. Pouze u žáčků je limitem jejich vzrůst, kdy běžně začínají hrát děti ve věku 9 a více let. Tato hranice se tedy dá orientačně považovat za jakýsi jediný omezující limit pro zájemce o toto sportovní odvětví. Tím je zaručen rovný přístup co nejširšímu počtu zájemců, který je navíc podpořen již několik let postupně dobudovávanými bezbariérovými úpravami včetně sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržené chodníky přilehlé k drahám, resp. veškeré zpevněné plochy včetně vstupu do klubovny i po rozšíření budou provedeny důsledně jako bezbariérové, čímž bude podtržena vize přístupnosti tělesně postižených zájemců o minigolf, a dojde tím také ke zvýšení bezpečnosti především dětí při maximální eliminaci jakýchkoliv neopodstatněných bariér. 

Do cíle 1 programu MŠMT záměr patří z důvodu obsahu vlastního projektu, který řeší technickou obnovu stávajícího eternitového herního systému, resp. drah s ocelovými mantinely a osinkocementovými hracími plotnami a překážkami, které po 30 letech své existence vykazují, i přes velkou každoroční snahu dráhy udržovat v co nejlepším technickém a estetickém stavu, značné prvky opotřebení (koroze, praskání desek, uhnívání spodních částí překážek osazených na nedostatečně odvodněném podloží apod.). 

Priority programu označeny jako 2. až 4. investiční záměr v případě realizace naplní zcela. S politováním je nutné uvést, že prioritu 1, z hlediska handicapu našeho sportovního odvětví, které spolu s jinými odvětvími usiluje o zařazení do programu olympijských her, tento investiční záměr nemůže naplnit. Přesto věříme, že právě bezvýhradné naplnění dalších třech priorit výrazně zmírní nevýhodné postavení našeho sportovního odvětví vůči olympijským sportům, na které ještě velmi často v různých sportovních hlediscích naráží.

2.2 Cílové skupiny, přínos projektu pro cílové skupiny
Cílové skupiny lze v zásadě rozdělit na dvě skupiny: přímé a nepřímé. Mezi přímé cílové skupiny patří minigolfová sportovní veřejnost včetně klubu 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, která získá další zatím ojedinělý areál splňující všechna současná, technická a mezinárodní kriteria k pořádání de facto jakýchkoliv včetně mezinárodních minigolfových podniků. Dopad pro místní klub může být pozitivní z hlediska navýšení tržeb vlivem zvýšení cen vstupného, resp. vzhledem k nárůstu kapacity veřejnosti, která může v jeden okamžik areál navštívit (předpokládá se zvýšení návštěvnosti areálu až o 2000 návštěvníků ročně). Také Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem jako majitel areálu a pozemků pod areálem, bude těžit z kladného dopadu projektu, a sice tím, že dojde ke zhodnocení jejího majetku a zatraktivnění tohoto areálu. K nepřímým cílovým skupinám patří především obyvatelé Podhostýnského mikroregionu a občané České republiky, jako rekreanti hojně navštěvující tuto rekreační oblast, potažmo tento sportovně-rekreační areál. Pro tuto cílovou skupinu dojde k přínosu v podobě areálu, který nemá na Moravě obdobu a v rámci celé republiky se pak bude jednat, pokud je nám dobře známo, teprve o třetí takový areál v rámci celé ČR. Další nepřímou cílovou skupinou je Město Bystřice pod Hostýnem, Podhostýnský mikroregion a také Český minigolfový svaz, potažmo Světová minigolfová federace. Pokud tyto subjekty daný záměr podpoří, resp. pokud se projekt zrealizuje, dojde ke zvýšení prestiže všech těchto subjektů, především pak při pořádání vrcholných sportovních minigolfových podniků. 

3. Trvání projektu, plán činností

Jednotlivé základní činnosti jsou přehledně uspořádány do následující tabulky:

plán činností projektu
	Rok 2005


	Činnost
	Lokalizace 
	Realizátor



	10/2005


	Příprava realizace projektu, zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, projektant

	11/2005


	Příprava realizace projektu, zpracování projektové dokumentace
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, projektant

	12/2005


	Příprava realizace projektu, zpracování projektové dokumentace, předběžná jednání s potenciálními možnými zhotoviteli
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, projektant

	Rok 2006


	Činnost
	Lokalizace 
	Realizátor



	1/2006
	Územní řízení, jednání se správci sítí, administrativa, výběrové řízení na zhotovitele
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, projektant, stavební úřad

	2/2006
	Vydání územního rozhodnutí, stavební řízení, jednání se správci sítí, administrativa, výběrové řízení na zhotovitele
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, projektant, stavební úřad

	3/2006
	výběr zhotovitele, vydání stavebního povolení, v případě výběru projektu MŠMT jako úspěšného - zadání stavby vybranému zhotoviteli
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, stavební úřad, MŠMT, zhotovitel

	4/2006
	Zahájení stavebních prací - demontáž stávajícího hřiště, repase rámů a překážek, zemní práce pro nové osazení repasovaného eternitového hřiště, montáž části veřejného osvětlení a rozvodu vody po areálu, provedení části drenáže
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	5/2006
	Úprava vstupu, rozšíření posezení, stavba pergoly, osazení skládací markýzy, osazení a kompletace eternitového hřiště včetně chodníků a mobiliáře tak, aby byla zaručena provozuschopnost eternitového hřiště pro veřejnost od 1.6.2006
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	6/2006
	Provizorní oplocení části areálu, kde bude probíhat výstavba betonového hřiště při zachování provozu eternitového hřiště, zemní práce pro budoucí základy betonových drah
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	7/2006
	Dokončení drenáže, rozvodů vody a veřejného osvětlení, jezírko – součást dráhy č.6 včetně technologie a lávek, spodní stavba přístavby klubovny
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	8/2006
	Přístavba klubovny, dokončení drenáže, rozvodů vody a veřejného osvětlení, jezírko u dráhy č.6 včetně technologie, základy betonových drah
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	9/2006
	Betonáž vlastních drah, finální povrch, osazení mantinelů, nadezdívky překážek + příslušenství, hrazení u dráhy č.7, provedení zbývající části chodníků, osazení mobiliáře, kompletace všech činností
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	10/2006
	Dokončovací práce, předběžná kontrola, odstranění závad a nedodělků, terénní a sadové úpravy, dokončovací práce
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby

	11/2006
	Předání hotového díla, kolaudace stavby, převzetí stavebních prací
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby, stavební úřad

	12/2006
	Uzavření a vyhodnocení akce, vyhodnocení dotace
	Bystřice pod Hostýnem
	Klub 1.DGC, zhotovitel stavby, MŠMT


Z tabulky vyplývá, že časové rozvržení činností se odehrává v patnácti měsících, kdy příprava projektu začíná již měsícem říjnem v roce 2005. Vzhledem k požadavku na uzavření případné dotace do konce fiskálního roku, resp. kalendářního roku 2006 je nutné v každém případě s přípravnými pracemi začít, jak je uvedeno v tabulce. Časový plán je ve druhé části vázán na rozhodnutí MŠMT o přidělení či nepřidělení finančních prostředků na tento projekt, resp. investiční záměr. V podmínkách výběrového řízení bude zahrnuta právě ta skutečnost, že realizace projektu je pevně a neoddělitelně vázána na poskytnutí dotace, bez které naše občanské sdružení není schopno daný záměr financovat. Na tuto skutečnost budou přirozeně všichni účastníci výběrového řízení upozorněni v podmínkách výběrového řízení. 

Projekt se v případě, že bude vybrán jako úspěšný, bude skládat ze tří fází. První fáze bude fáze přípravná, v níž proběhnou projektové práce, výběr zhotovitele stavby a územní, resp. stavební řízení, jehož výsledkem bude získání pravomocného stavebního povolení. Pokud stavební úřad uzná, že záměr lze povolit na základě sloučeného územního a stavebního řízení, bude tak zkrácena přípravná fáze, která však v plánu činností počítá s odděleným územním i stavebním řízením. Další fází bude fáze realizační, kdy dojde k vybudování vlastního areálu, resp. k celkové rekonstrukci areálu stávajícího včetně potřebného zázemí. Tato fáze je právě, jak bylo uvedeno, vázána na poskytnutí dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední fází projektu je fáze konečná, v níž dojde k převzetí stavebních prací, příp. k odstranění závad a nedodělků, dále ke kolaudaci stavby jako celku, a k vyhodnocení akce, a finančnímu vyhodnocení dotace. 

Projekt musí být dále rozdělen do dvou etap tak, aby se mimo návštěvní a herní sezónu repasovalo stávající hřiště, které se musí také nově rozmístit a usadit včetně kompletace, vybudování chodníků a mobiliáře včetně veřejného osvětlení tak, aby mohlo proběhnout provizorní oplocení části areálu, ve které pak bude dobudováno betonové minigolfové hřiště. Jedině tak bude zajištěn příjem klubu, aby tak dostál svým závazkům na spolufinancování tohoto projektu. Jak bylo uvedeno výše, příjem z tržeb je pro 1.DGC Bystřice pod Hostýnem základním pilířem každoročního rozpočtu klubu. Sezóna začíná většinou v měsíci červnu, při příznivém počasí výjimečně i v půli května každého roku. Časový plán činností uvažuje se znovuotevřením repasovaného a přemístěného eternitového hřiště ke dni 1.6.2006.

Pro oddělení stavebního provozu od pobytu veřejnosti bude příjezd na staveniště řešen rozebráním několika polí stávajícího oplocení v severním nároží, kde bude osazena provizorní brána, která bude navazovat na vjezd do parku „Zahájené“ poblíž tohoto nároží areálu. Po skončení akce bude oplocení uvedeno zpět do původního stavu. Bohužel v rámci finanční náročnosti tohoto projektu zřejmě nedojde k celkové rekonstrukci oplocení, nýbrž jen k obnově nátěrů a výměně případných poškozených dřevěných desek. Vzhledem k současnému poměrně dobrému stavu oplocení to není žádný problém. Jedinou praktickou nevýhodou jinak esteticky velmi citlivě řešeného stávajícího oplocení je jeho výška, která činí pouze 1,10 m. 

4. Popis stavebně - technického řešení

4.1 Základní údaje, účel stavby, členění stavby na stavební objekty
komplexní úpravy areálu miniaturgolfu na parcele č.1933/3, resp. na parcele č.2075 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem v rámci vybudování kombinovaného areálu dvou systémů minigolfových drah spojené s vybudováním betonových drah zahrnují  přemístění stávajících eternitových drah, jejich celkovou rekonstrukci, a znovu osazení úspornějším způsobem tak, aby se na danou plochu oba systémy (obě hřiště) vešly. Prostorové parametry stávajícího areálu tuto ambici naplňují. Majitelem obou pozemků je Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem. Investorem bude občanské sdružení – sportovní klub minigolfu 1.DGC Bystřice pod Hostýnem, které areál provozuje. S úpravou souvisí také rozšíření klubovny a sociálního a provozního zázemí s ohledem na zvýšení kapacity návštěvnosti především při pořádání mezinárodních akcí. Na to navazuje zvětšení ploch posezení včetně vybudování pergoly, resp. skládací markýzy. Celkově bude areál doplněn novými chodníky včetně laveček a ostatního mobiliáře, a také veřejným osvětlením. Projekt obsahuje minimální zásahy do stávající zeleně, která bude vhodně doplněna. Konkrétní popis jednotlivých činností, resp. popis jednotlivých stavebních prací je obsahem jednak plánu činností (viz. bod 3. tohoto investičního záměru), a jednak hrubého odhadu nákladů (viz. samostatná příloha investičního projektu). 

Při realizaci budou v první fázi provedeny přípravné práce v podobě sejmutí ornice v předmětných částech areálu (v tloušťce 200 mm), která bude vhodně deponována přímo v areálu. Následovat bude ořez některých stromů a přesazení několika keřů na nové místo. Dále bude demontován stávající mobiliář (lavečky, odpadkové koše apod.) a po rozebrání chodníků z betonové dlažby 30/30 mm mohou začít vlastní stavební práce, resp. realizace jednotlivých stavebních objektů.

Z hlediska vlastní realizace bude stavba rozdělena na následující stavební objekty:
SO č. 01: Repase a přemístění stávajícího eternitového minigolfového hřiště
SO č. 02: Novostavba betonového minigolfového hřiště 
SO č. 03: Veřejné osvětlení
SO č. 04: Přístavba klubovny
SO č. 05: Pergola a rozšíření krytého venkovního posezení
SO č. 06: Zpevněné plochy - chodníky
SO č. 07: Mobiliář
SO č. 08: Terénní a sadové úpravy
4.2 SO č. 01: Repase a přemístění stávajícího eternitového minigolfového hřiště
Jak bylo uvedeno výše, stávající hřiště bude odborně rozebráno, budou demontovány eternitové a ocelové překážky na drahách, dále budou rozebrány eternitové hrací plotny, resp. desky včetně důlků, které jsou ocelové a zůstanou součástí kruhových desek. Desky a překážky, které budou poškozeny při demontáži, resp. které vykazují již nyní poškození (praskliny, uhnívání apod.) budou odvezeny na ekologickou skládku, která se nachází přímo v Bystřici pod Hostýnem. Rámy budou odvezeny do zinkovny, kde proběhne odstranění starých nátěrů, otryskání (opískování) a přivaření výztuh pro případ osazení nových desek, které jsou náchylnější na tepelnou roztažnost (ve srovnání se stávajícími osinkocementovými deskami). Zároveň budou odřezána čela ocelových mantinelů v rámci evropské standardizace drah. Po této přípravě budou ocelové rámy žárově pozinkovány, čímž dojde k mnohanásobnému zvýšení jejich životnosti a minimalizaci údržby. To platí také pro některé – ocelové překážky. Spodní části drah budou rozebrány – jedná se o speciální betonové patky, na které se ocelové rámy usazují. Tyto patky budou znovu použity. Rozebrány budou podezdívky 2 ks drah, které jsou vyvýšené a hrazení za dráhou „koš“. Dále budou rozebrány stávající chodníky z betonové dlažby 30/30 cm ve štěrkopískovém loži a stávající mobiliář. Před osazením repasovaných drah budou dokoupeny některé překážky, které uhnily a budou tak nahrazeny polykarbonátovými výlisky s vysokou životností a odolností proti vodě a zemní vlhkosti. Dále budou dokoupeny hrací plotny v rozsahu cca 30 % a nový spojovací materiál (nerezové šrouby + matice).

Repasované dráhy budou osazeny na stávající betonové patky, které budou doplněny a přemístěny podle situačního náčrtu, resp. podle projektové dokumentace na nové místo. Prostor pod drahami bude tvořit drenážní vrstva makadamu frakce 32 – 64 mm, v níž budou osazeny nosné patky drah. Podle propustnosti podloží bude provedena případná plošná drenáž z PE flexi potrubí Eurodrain DN 80 mm. Kompletace ocelových rámů, hracích desek a překážek proběhne na místě samém po usazení a vyvážení drah. Podezdívky dvou zmíněných vyvýšených drah budou řešeny pohledovými kamennými zídkami, které nebudou vyžadovat omítky a prakticky žádnou údržbu. Založení zídek tloušťky 150 mm bude do nezámrzné hloubky 800 mm pod terénem. Hrazení za dráhou koš bude zpět osazeno stávající s tím, že sloupky hrazení budou také žárově pozinkovány a pletivo bude osazeno nové, pozinkované potažené vrstvou probarveného PVC (zelený odstín). 

4.3 SO č. 02: Novostavba betonového minigolfového hřiště
Před zahájením stavebních prací bude provedeno oddělení nově osazeného eternitového repasovaného hřiště od budoucí další stavební činnosti tak, aby eternitové hřiště mohlo sloužit veřejnosti. S tím souvisí také provizorní rozebrání několika polí stávajícího oplocení v severním nároží areálu, kde bude osazena provizorní brána, která bude navazovat na vjezd do parku „Zahájené“ poblíž tohoto nároží areálu. Po skončení akce bude plot uveden zpět do původního stavu. Tím bude v této realizační fázi zajištěn přístup a příjezd na staveniště odděleně od ostatního provozu areálu. Vlastní přípravné práce mimo sejmutí a deponování části ornice a rozebrání stávajících chodníků budou spočívat v citlivém ořezu zeleně, která bude z 99 % plošně zachována! Půjde jen o ořez stromů a přesazení některých keřů tak, aby nedošlo k poškození stavební mechanizací při stavbě spodní stavby. Vlastní betonové dráhy se skládají ze spodní drenážní vrstvy makadamu frakce 32 – 64 mm se základovou spárou v hloubce 800 mm pod úrovní terénu. Tato vrstva je napojena na drenážní systém a pro dosažení dlouhé životnosti drah musí být dokonale plošně hutněna po vrstvách výšky vždy 100 mm. Drenážní systém pod touto vrstvou pak  bude vybudován z PE flexi potrubí Eurodrain DN 80 mm. Na tento systém bude napojeno také odvodnění důlků, resp. cílových jamek. Tento drenážní systém bude přirozeně položen jako první  hned po výkopech pro spodní stavbu všech překážek. Vlastní betonáž drah pak sestává z nosné vrstvy železobetonu tloušťky 100 mm (Beton B 20, ocel – Kari sítě – Q 131 ve dvou vrstvách) a z vrstvy finálního povrchu – specielní betonové mazaniny – potěru tl. 20 mm, který bude finálně probarven již při realizaci. 

V součinnosti s betonáží budou osazovány trubkové ocelové pozinkované mantinely, které navazují na rám tvořící ztracené bednění finální betonové vrstvy. Tyto mantinely mají profil ¾“  a jsou výškově nastavitelné pro docílení přesné výšky na základě finální nivelety překážky. Vyvýšené překážky jsou betonovány do kamenných podezdívek vysypaných opět drenážní podkladní vrstvou makadamu. Mimo podezdění vyvýšených překážek budou na některých drahách osazeny již při betonáži překážky ve formě kamenných solitérů – hrubě opracovaných bloků. Lze použít i prvky ze štípaného betonu jako umělé kameny. Specifikum má dráha č. 6 – vodní příkop, jejíž součástí je vodní příkop – jezírko a dřevěné lávky z každé strany dráhy. S ohledem na vybudování umělého jezírka je nutné vybudovat přívod vody z objektu klubovny. Tento bude vyveden do dalších míst areálu tak, aby umožnil budoucí údržbu a čištění drah, resp. případné zavlažování zelených ploch v areálu. Vodovodní potrubí PE DN 1“ bude uloženo 1,20 m pod úrovní terénu a bude mít několik šachet s pozinkovanými rámy a poklopy v úrovni terénu, v nichž pak budou osazeny armatury umožňující napojení hadic či zavlažovacích zařízení. Další specifikum má dráha č. 7 - odpal, která se skládá z odpaliště – to je vyvýšená kamenná kruhová plocha, a z velkého kruhu průměru 4,5 m namísto běžného kruhu o průměru 2,5 m. Odpal vzduchem se provádí na délku cca 35 m a musí se překonat terénní vyvýšení cca v třetině délky odpaliště. Na této terénní překážce budou osazeny ocelové pozinkované tyče vymezující šířkově prostor, kterým musí míč regulérně při úderu proletět. Běžné dráhy mají délku 12,0 m a šířku 1,25 m. Všechny technické detaily jsou předmětem výrobní dokumentace a částečně jsou v hrubých rysech obsaženy v mezinárodních pravidlech dráhového golfu. Dodávka vlastních minigolfových drah je úzce specializovanou dodávkou a bude s největší pravděpodobností zadávána jako subdodávka specializované firmě. 

4.4 SO č. 03: Veřejné osvětlení
Součástí stavby je rozvod veřejného osvětlení včetně samostatné přípojky NN a vlastní kabeláže z kabelů řady AYKY v pískovém loži v hloubce 600 mm a s ochrannou fólií. Světelné body byly stanoveny z hlediska nasvícení všech 36 překážek v areálu a bylo navrženo 25 světelných bodů, resp. svítidel typu Region III – HPS 70 W, E 27 – venkovní čiré, resp. svítidel podobného typu s horní stříškou, na ocelových sadových kónických stožárech ø 60 mm a délky 4,0 m. Elektrovýzbroj sloupů včetně možnosti napojení na 400 V, resp. 240 V včetně přípolože kabelu na 240 V a kabelu lokálního rozhlasu bude konkretizována ve specializovaném projektu.

4.5 SO č. 04: Přístavba klubovny
Ke stávající dřevostavbě bude přistavena další část půdorysných rozměrů 8,0 x 5,0 m. Založení objektu bude na základových pásech  s hloubkou základové spáry 800 mm pod úrovní terénu. Obvodový plášť bude navazovat na stávající klubovnu, kdy nosný skelet dřevostavby tvoří dřevěné sloupky 100/100 mm a dřevěné vazníky podle dokumentace přístavby v minulosti k původnímu provoznímu objektu dostavěné. Příhradové vazníky budou tvořit nosnou vrstvu pultové střechy kryté pro malý spád pozinkovaným falcovaným plechem, ale také nosnou vrstvu podhledu pro osazení sádrokartonových vodovzdorných desek Knauf tl. 12,5 mm. Stejným způsobem bude obložena také vnitřní část obvodových stěn, které budou vyplněny minerální vlnou Prefizol a z vnější části opatřeny obkladem z horizontálně kladených dřevěných půlkuláčů opatřených impregnací a nátěrem. Podlaha bude řešena jako betonová mazanina včetně podkladního betonu s izolací proti vodě a zemní vlhkosti. Na mazaninu bude osazena keramická dlažba, resp. PVC apod. Vstupní dřevěné dveře budou s ohledem na tělesně postižené široké 900 mm, a budou opatřeny madlem. Okna budou respektovat proporce a členění stávajících okenních otvorů včetně okenic a zabezpečení ocelovými mřížemi. Dispozice objektu bude navazovat na stávající klubovnu vstupní chodbou, která rozdělí klubovnu od přístupu k sociálnímu zařízení a od přístavby, ve které bude mimo další kabiny WC (stávající klubovna disponuje dvěmi kabinami WC, z toho jednou určenou také pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) také vnitřní posezení a technologická místnost pro sklad nářadí a pomůcek pro údržbu areálu, s jejíž absencí se klub v současné době potýká. Spolu s vybudováním SO č. 05 bude zaručena kapacita pro max. využití areálu při pořádání turnajů, kdy bude nutné zabezpečit při nepříznivém počasí uschování více než 150 lidí. V souvislosti se stavbou tohoto stavebního objektu bude nutné vykácet jeden strom.

4.6 SO č. 05: Pergola a rozšíření krytého venkovního posezení
Jak je uvedeno výše, je nutné vyřešit kapacitu areálu pro případ velkého turnaje, resp. pro 150 lidí, kteří se musí mít kam schovat před deštěm a jinými nepříznivými povětrnostními vlivy. Za tím účelem bude rozšířena stávající zpevněná plocha u klubovny v úpravě odpovídající SO č. 06 - Zpevněné plochy a chodníky s tím, že bude provedena dřevěná pergola ze sloupků a vaznic, resp. krokví profilu 100/100 mm. Překrytí střechy pergoly bude navazovat na střechu klubovny a s ohledem na nutnost prosvětlení bude provedeno z průsvitných polykarbonátových či jiných desek. Pergola bude doplněna jednak oplocením a výsadbou z popínavých rostlin (břečťan apod.) pro zjemnění vzhledu pergoly, a jednak rozkládací markýzou, která ještě zvětší kapacitu pergoly v nejexponovanějších potřebných momentech především pak při pořádání velkých turnajů. Vlastní pergola bude mít půdorysný rozměr 6,0 x 4,0 m a markýza pak dalších 6,0 x 2,5 m v rozloženém stavu. Sloupky pergoly budou spočívat na ocelových pozinkovaných patkách tvaru „U“ (půdorysně shodných s profilem sloupků) s navřenými trny zabetonovanými do země a vyčnívajícími nad úroveň zpevněných ploch tak, aby po usazení sloupků a sešroubování byly tyto chráněny proti zemní vlhkosti. Tzn. že výška ocelové patky bude cca 50 mm nad úrovní zpevněných ploch. Trámy pak budou opatřeny ochranným impregnačním nátěrem.

4.7 SO č. 06: Zpevněné plochy - chodníky
Chodníky kolem překážek budou provedeny plošně v šířce vždy 1,0 m od dráhy a budou vydlážděny z betonové zámkové dlažby (Presbeton – „Hakl“ apod.). Podklad pod chodníky bude z vrstvy makadamu shodné frakce jako podkladní vrstva pod dráhy, tedy frakce 32 – 64 mm (prováděno plošně v tl. 150 mm). Dlažba bude kladena na dokonale zhutněný podklad do jemné drtě frakce 4 – 8 mm. Dlažba bude vzhledem k úspoře a vzhledem k organickým tvarům kladena bez obrub jen s betonovou opěrou krajních lemů dlažby tak, aby zelené plochy navazovaly přímo na zpevněné plochy chodníků. Vyvýšené plochy jako venkovní posezení či stupně vítězů či vyrovnávací bezbariérové šikmé rampy budou olemovány vyrovnávacími palisádovými betonovými zídkami ze skládaných prefabrikovaných palisád (Presbeton Paso PA – 2/80) do betonu. Příčný spád chodníků bude vždy 2 % směrem od dráhy. 
4.8 SO č. 07: Mobiliář
Ve vazbě na styl městského mobiliáře bude mimo veřejného osvětlení navazovat také osazení prvků mobiliáře v daném areálu. Především pak jde o lavečky (dřevěné na litinovém rámu + betonové patky v zemi), dále odpadkové koše, výsledková tabule a příp. směrovací desky pro orientaci v areálu a mezi jednotlivými hřišti. Povaha případných oplocení v areálu, v místech posezení (pergoly), resp. v jiných případných místech, jakož i dřevěné lávky přes jezírko, které je součástí betonové dráhy č. 6 bude navazovat na stávající dřevěné oplocení areálu a dřevěnou klubovnu, aby svým výrazem nenarušily vzhled překrásného přírodního areálu v městském sportovně-rekreačním lesoparku „Zahájené“. 
4.9 SO č. 08: Terénní a sadové úpravy
Finálním stavebním objektem jsou terénní a sadové úpravy, kdy bude rozprostřena a vyrovnána sejmutá ornice, plochy budou zhutněny a pojednány částečně jako travnaté plochy navazující na stávající trávník, a částečně jako „bezúdržbová zeleň“, která bude vhodně a citlivě navazovat na stávající zahradně architektonické řešení areálu ve vazbě na městský park. Nízké dřeviny oddělí pocitově i fyzicky obě hřiště v místech, kde jsou některé dráhy v malé vzdálenosti od sebe a v místech, které podle budoucího návrhu zahradního architekta budou vhodná k dosazení či pojednání jinému než jako travnatá plocha. Poblíž výsledkové tabule a stupňů vítězů zůstává zachována travnatá plocha s kapacitou cca 250 stojících lidí pro slavnostní nástupy při zahájení a vyhodnocení turnajů pořádaných v tomto areálu. 
5. Finanční zajištění projektu

	Příjmy
	Částka v Kč
	% z celkové částky



	Finanční příspěvek žadatele – vlastní zdroje
	55.950,–
	1,12 %

	Příspěvek požadovaný od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
	4,940.000,–
	98,88 %

	CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU
	4,995.950,–
	100 %


6. Udržitelnost projektu

Finanční udržitelnost projektu je garantována prestiží občanského sdružení 1.DGC Bystřice pod Hostýnem za podpory Tělovýchovné jednoty a Města Bystřice pod Hostýnem, a také sponzorů z řad místních firem, členů  a sympatizantů klubu, kteří naplňují rozpočet klubu, který garantuje provozování a údržbu daného areálu. Navíc byl zvolen systém drah a úprava areálu, která má vysokou životnost a minimální náročnost na údržbu. Veškeré náklady spojené s běžnou údržbou a provozováním areálu ponese samotný klub 1.DGC Bystřice pod Hostýnem. S vybudováním tohoto díla vyslovil souhlas majitel sportoviště občanské sdružení TJ Bystřice pod Hostýnem, který je spolu s klubem výrazným garantem zachování provozu a údržby tohoto areálu.

V Bystřici pod Hostýnem dne 23.9.2005

Ing. Ivan Doležel

prezident 1.DGC Bystřice pod Hostýnem

